
PROJEKT LAS: »E-POLNILNICE LAS PRLEKIJA«
POROČILO

Št. odločbe: 33152-411/2020

Partnerji: Prleška razvojna agencija giz (vodilni partner), Občina Apače, Občina Križevci, Občina Ljutomer, Občina Radenci, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Občina Razkrižje, Zavod Kulptur Gornja Radgona.

Časovni termin izvedbe projekta: november 2023 – junij 2025

Odobrena sredstva po odločbi: 145.907,03 EUR

Višina zaprošenih sredstev: 142.659,95 EUR

Aktivnosti projekta so se izvajale v **petih delovnih sklopih**, in sicer:

1. Izvedba investicij - izvedba najmanj sedmih e-polnilnic (za e-kolesa ali za e-avtomobile);
2. Izvedba strokovne ekskurzije z ogledom dobrih praks v Avstriji;
3. Izvedba štirih kolesarskih dogodkov po vseh osmih občinah LAS Prlekija;
4. Promocija - dopolnitev spletnih strani in animacija ter informiranje preko družbenih omrežij;
5. Koordinacija, vodenje, evalvacija in poročanje;

1.) A1: Izvedba investicij

Vsak izmed osmih partnerjev operacije je izvedel investicijo za namen trajnostne mobilnosti v obliki postavitve polnilnice za e-kolesa ali za e-avtomobil oziroma nakupa e-koles. Aktivnost se je izvajala od novembra 2023 do junija 2025.

Izvedene investicije po partnerjih:

- a) **Prleška razvojna agencija giz** je nabavila 5 e-koles z opremo (čelade, torbice, nosilci za mobitele in bidone) ter promocijske kolesarske majice,
- b) **Občina Apače** je vzpostavila e-polnilnico / e-kolesarnico s parkiriščem za 10 koles in polnjenje za 6 e-koles. E-kolesarnico je postavljena na območju športno rekreacijskega centra v naselju Apače, na parcelni številki 469/148, k.o. Apače.
- c) **Občina Križevci** je postavila e-polnilno postajo za hkratno polnjenje 2 e-avtomobilov, in sicer v neposredni bližini trafo postaje, na zemljišču parc. št. 4/1, k.o. 236 Križevci (sprememba lokacije je bila odobrena).
- d) **Občina Ljutomer** je nabavila 2 e-kolesi in postavila e-polnilno postajo za hkratno polnjenje 2 e-avtomobilov na parkirišču pred športno dvorano ŠIC, na zemljišču parc. št. 1852/2, k.o. 259 Ljutomer.
- e) **Občina Radenci** je nabavila šest električnih koles, postavili so polnilno postajo v poslovni stavbi občine, dve električni solarni klopi (eno pred poslovno stavbo in drugo na območju visokih gred) ter koš za smeti. Za dodatno varnost so namestili varovalni set štirih kamer, ki nadzorujejo območje kolesarnice in poslovne stavbe.
- f) **Občina Sv. Jurij ob Ščavnici** je postavila e-polnilno postajo za hkratno polnjenje 2 e-avtomobilov in 2 polnilni postaji za e-kolesa za hkratno polnjenje 6 koles. Prvi del aktivnosti je potekal septembra in oktobra 2023, ko se je izvedlo zbiranje ponudb in naročila izvedbo Dobave in montaže polnilnice za električna vozila, za hkratno polnjenje dveh e-avtomobilov na parc. št. 649/2 in 649/11, k.o. Jamna v naselju Sveti Jurij ob Ščavnici. Najugodnejši ponudnik Atriva d.o.o. je zaključil dobavo in montažo 2.11.2023. Potrebno je bilo izvesti še priključitev v električno omrežje, kar je Elektro Maribor d.d. izvedel 17.9.2024. Od tega datuma je e-polnilnica za avtomobile v obratovanju in uporabi. Drugi del aktivnosti se je pričela z naročilom PZI projekta za izvedbo dveh polnilnic za e-kolesa za hkratno polnjenje 6 koles. Potrebno je bilo izdelati projektno dokumentacijo, saj je bilo za ti dve polnilnici potrebno izvesti še ustrezne platoje. PZI je izdelalo podjetje Sever Rudi s.p.. V februarju 2025 je bilo izvedeno zbiranje ponudb za izvedbo E-polnilnic za kolesa in 18.3.2025 podpisana

pogodba za izvedbo z najugodnejšim ponudnikom Nograd-Lotmerk d.o.o.. Izvedeni sta bile polnilnici in sicer na parc št. 649/2 in 649/11, k.o. Jamna v naselju Sveti Jurij ob Ščavnici in na parc. št. 422/3 k.o. Blaguš ob Blaguškem jezeru. Strokovni in finančni nadzor nad izvedbo del je izvajal Sever Rudi s.p.. Primopredaja je bila izvedena 28.5.2025, od takrat sta polnilnici v obratovanju in uporabi.

- g) **Občina Razkrižje** je postavila e-polnilno postajo za hkratno polnjenje 2 e-avtomobilov in eno polnilno postajo za 4 e-kolesa pred občinsko stavbo (zemljišče parc. št. 520/1, k.o. 277 Šafarsko) ter nabavila 4 e-kolesa,
- h) **Zavod Kultprotur Gornja Radgona** (zamenjava partnerja za Radgonske gorice d.o.o.) je nabavil 6 e-koles.

Rezultat aktivnosti: Na novo vzpostavljena infrastruktura za trajnostno mobilnost.

2.) A2: Organizacija in izvedba strokovne ekskurzije

Izvajalec aktivnosti: Prleška razvojna agencija

Opis aktivnosti: Konec junija smo za partnerje projekta in ostalo zainteresirano javnost LAS Prlekija izvedli enodnevno strokovno ekskurzijo z ogledi dobrih praks trajnostne mobilnosti v Avstriji. Aktivnost se je začela izvajati marca 2025. Prvotno je bila načrtovana 2-dnevna ekskurzija v Avstrijski Rust, ki pa je bila nato s strani avstrijskih partnerjev prestavljena in nato maja odpovedana. Maja in junija je sledilo načrtovanje organizacije enodnevnih strokovnih ekskurzij v avstrijski Güssing. Ker nismo dobili avtobusnega prevoza za načrtovani termin izvedbe, smo se odločili za prilagojen način izvedbe ekskurzije, in sicer na bolj trajnosten način – z e-kolesi in navadnimi kolesi. V nedeljo, 21. junija, smo iz Ljutomerja smokolesarili do avstrijske Gornje Radgone oz. v Bad Raskersburg, kjer so nam predstavili dobre primere kolesarskih projektov in kolesarskih poti, športno-rekreacijsko ekskurzijo smo zaključili na Jeruzalemu. Vsi udeleženci ekskurzije so kolesarili v novih promocijskih kolesarskih majicah, uporabili pa smo tudi 5 novih kupljenih e-koles.

Sprememba aktivnosti je bila odobrena.

Rezultat aktivnosti: prenos znanj in izkušenj.

3.) A3: Kolesarimo za zdravje - organizacija in izvedba športno-rekreacijskih dogodkov

Izvajalec aktivnosti: Prleška razvojna agencija

Opis aktivnosti: Prleška razvojna agencija je v sodelovanju s Športnim društvom MTB Prlekija med marcem in junijem 2025 izvedla sklop štirih športno-rekreacijskih dogodkov. Zaposlena na projektu je kreirala 4 krožne kolesarske poti in jih pred izvedbo dogodka tudi preizkusila. Skrbela je tudi za redno in pravilno vzdrževanje koles, uporabljenih na dogodkih.

Organizirani in izvedeni so bili 4 dogodki:

- Kolesarjenje ob polni luni, 14. marca 2025,
- Iskanje najlepših prleških razgledov, 21. aprila 2025,
- Razgledi s kolesom med Muro in Ščavnico, 10. maja 2025,
- S kolesom na prvi poletni sončni vzhod, 21. junij 2025.

V točke kolesarske poti smo vključili tudi obisk lokalnih ponudnikov. Udeleženci dogodkov so bili pretežno lokalni kolesarski rekreativci, nekaj je bilo tudi turistov.

Rezultat aktivnosti: pozitiven vpliv trajnostne mobilnosti na zdravje prebivalcev LAS Prlekija, promocija lokalnih ponudnikov.

4.) A4: Promocija

Izvajalec: Prleška razvojna agencija

Opis aktivnosti: Prleška razvojna agencija je med celotno izvedbo projekta skrbela za promocijo aktivnosti (obveščanje javnosti o novih izvedenih investicijah v posameznih občinah LAS Prlekija, napoved športno-

rekreacijskih dogodkov, strokovne ekskurzije) preko družbenih omrežij. Ob zaključku izvedbe projekta smo 26. junija 2025 organizirali in izvedli novinarsko konferenco z namenom promocije in sporočanja rezultatov projekta. Rezultat aktivnosti: Promocija operacije in širjenje ozaveščenosti prebivalcev LAS Prlekija o prednostih trajnostne mobilnosti.

5.) A5: Koordinacija, vodenje, evalvacija in poročanje

Izvajalec: Prleška razvojna agencija

Opis aktivnosti: Zaposlena na Prleški razvojni agenciji je med izvajanjem projekta redno skrbela za vodenje in koordinacijo vseh projektnih aktivnosti, ki je vključevala redno komuniciranje s partnerji z namenom prenosa ključnih informacij, nadzor nad izvedbo projektnih aktivnosti, evalvacijo in poročanje.

Rezultat aktivnosti: Pravočasno in kakovostno izvedene vse načrtovane aktivnosti

KAZALNIKI

KAZALNIKI SLR	Načrtovano (število) ob vlogi	Realizirano (število) do priprave tega poročila
Povečanje ponudbe lokalnih proizvodov in storitev število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje projektov CLLD	8	8
Število izvedenih delavnic	4	4
Število prebivalcev, vključenih v rabo OVE in URE	40	100

KAZALNIKI UČINKA

Skupno so bile v okviru projekta izvedene naslednje investicije:

- postavitve **4 e-polnilnih postaje za avtomobile**, ki omogočajo hkratno polnjenje dveh vozil,
- postavitve **4 e-polnilnih postaj za e-kolesa**,
- postavitve **1 e-polnilnice / e-kolesarnice** za polnjenje 6 e-koles in parkiranje 10 koles,
- nabava **23 e-koles**,
- nabava **2 e-solarnih klopi, koša za smeti, seta varnostnih kamer**,
- nabava **75 promocijskih kolesarskih majic**.

Investicije po partnerjih:

- **Prleška razvojna agencija**: nakup 5 e-koles z opremo, 75 kolesarskih majic.
- **Občina Apače**: postavitve e-kolesarnice za 10 koles s polnilnimi priključki za 6 e-koles.
- **Občina Križevci**: postavitve e-polnilnice za 2 avtomobila.
- **Občina Ljutomer**: postavitve e-polnilnice za 2 avtomobila ter nakup 2 e-koles.
- **Občina Radenci**: postavitve e-polnilnice za e-kolesa, nakup 6 e-koles, 2 solarnih klopi, koša za smeti, set 4 varnostnih kamer.
- **Občina Razkrižje**: postavitve e-polnilnice za 2 avtomobila in 4 e-kolesa, nakup 4 e-koles.
- **Občina Sveti Jurij ob Ščavnici**: postavitve e-polnilnice za 2 avtomobila in dveh postaj za e-kolesa za hkratno polnjenje 6 koles.
- **Zavod Kultprotur**: nakup 6 e-koles.

Izvedene so bile tudi naslednje aktivnosti (izvajalec: Prleška razvojna agencija):

- kreiranje, organizacija, izvedba **4 krožnih športno-rekreacijskih dogodkov**,
- organizacija in izvedba enodnevne **strokovne ekskurzije v Avstrijo**,
- **promocija projekta** (organizacija in izvedba novinarske konference, objave na družabnih omrežjih),
- **vođenje in koordinacija projekta**.

30. junij 2025

Pripravila:
Maja Šogorič, PRA giz
strokovna sodelavka

Prleška razvojna agencija, giz
Vodilni partner LAS Prlekija
Goran Šoster, direktor, l.r.